



OperatieNUP

**Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ
Utrecht – 3 oktober- Peter Klaver**

Inhoud

1. Stand van zaken NUP breed

1. Aanscherping OperatieNUP programma
2. Impact analyses
3. Implementatie ondersteuning gemeenten

2. Standaardisatie zaken

3. Compliancy / stuftestplatform / testsets

4. GEMMA Softwarecatalogus


Stand van zaken

- Inzicht in implementatie: 9 impactanalyses klaar
- Standaardisatie (ketenboek, short list, releasekalender)
- Leveranciersmanagement (60+ convenanten en structureel overleg)
- Softwarecatalogus
- Toolkit (website en online community beschikbaar)
- I-spiegel (o.a. baten gebruik BR's voor gemeenten in kaart brengen)
- Bijeenkomsten (congres, VIAG regiobijeenkomsten)
- I-coaches (geselecteerd en 1^e gesprek bij >200 gemeenten)
- Monitoring (NUP monitor en landkaart)

Waarom een aanscherping?

- Beter beeld na 9 maanden Operatie NUP
- Vraag vanuit het gemeentelijk veld:
hoe voorkomen we een flessenhals in 2014?
verbeteren IM functie (VIAG/IMG100+/..)
- Verschuiving mid-term-review incl. 50%-eis
- Andere rol i-coaches leidt tot
verschuivingen in het programma

Conclusies Impactanalyses NUP bouwstenen bekend



-  **Conditioneel implementeerbaar**
NHR, MijnOverheid BB
-  **(nog) niet implementeerbaar i.v.m. de resultaatverplichting**
Digikoppeling
-  **Nader te bepalen**
Digilevering, -m...
14+, BRO, Binne... gebruik
-  **Direct implementeerbaar**
BAG-WOZ koppeling, MijnOverheid LZ,
Webrichtlijnen, RNI, eHerkenning

Zie rapportages
operatienup.nl

Aangescherpte strategie implementatie ondersteuning



Aanvullend (A+V)

I-coaches, I-versnellers,
I-NUP academy

B=Basisondersteuning aan gemeenten

- Communities
- Impactanalyse rapporten + vervolg
- Releasekalender, Softwarecatalogus,
- Ketenboek, Standaarden,
- Leveranciersmanagement
- i-Spiegel,

Operatie NUP

Standaardisatie

- **StUF voor Basisregistratie Handelsregister (NHR)**
 - Adoptie door Kamer van Koophandel
 - **Q4-2012: Vaststelling door StUF Expertgroep/Regiegroep**
- **GeoStUF voor BGT en Beheer Openbare Ruimte systemen**
 - Geonovum, convenant met leveranciers, afronding
 - **Q4-2012: Vaststelling door StUF Expertgroep/Regiegroep**
- **StUF koppelvlakspecificatie voor MijnOverheid/Lopende Zaken**
 - Ter beoordeling/afronding en beheer door Logius
- **Standaard DMS – Zaakservices (StUF/CMIS)**
 - Afronding door werkgroep “Koningskoppeling”
 - **Q4-2012 Vaststelling door StUF Expertgroep en Regiegroep**
- **Standaarden voor Documentcreatie en BAG-WABO ketens**
 - Voorbereidingen t.b.v. opstart realisatie
 - **Meedoen?** –stuur een email

Bevindingen – gebruik StUF testplatform


- *Aantal aanmeldingen is afgelopen maanden toegenomen*
- *nu 19 leveranciers*
- *Gebruik in opstart- en probeerfase*
- *Tijdens het testen van het StUF testplatform hebben deelnemende leveranciers fouten ontdekt in hun berichten*
- *Zelfs leveranciers met veel kennis/ervaring van StUF ontdekken fouten in hun berichten.*

Testrapport (fragment)

STV0000083	✓	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig
STV0000085	✓	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben
STV0000086	✗	Relatie inp.verblijftIn is niet gevonden in het huidige object.
STV0000084	✗	Gerelateerde element met het entiteittype=TGO heeft het ontbrekende kerngegeven of geen sleutelOntvangend attribuut.
STV0000096	✓	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3

Testset 1
(BAG-WOZ)

***Aanvullend: Gestandaardiseerde
testsets voor essentiële
gemeentelijke ketens***



stuftestplatform.nl


Gevraagd aan leden Regiegroep:

- **Akkoord op proces voor het opstellen en vaststellen van gestandaardiseerde testsets**



Vervolg

1. KING stuurt voorstel op 8/10/2012
2. Reactie voor 22/10/2012
3. Verwerking op/aanmerkingen door KING
4. (Evt. extra afstemmingsronde in november)
5. Besluitvorming in Regiegroepvergadering op 5/12/2012

Releaseplanningen




Samenhangende ICT inrichting



Planning versus ICT inrichting

live!

GEMMA SOFTWARECATALOGUS



The screenshot shows the Gemma Software Catalogus website. The header includes the VNG logo and the text 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten'. The main content area is titled 'GEMMA SOFTWARECATALOGUS'. On the left, there is a navigation menu with options like 'Home', 'Zoeken', 'Navigatie', and 'Leveranciers login'. The 'Zoeken' section is active, showing a search bar and a list of standards. The 'Leveranciers login' section includes fields for 'Gebruikersnaam' and 'Wachtwoord'. The main content area displays a list of software products under the heading 'Softwareproducten'. A table lists the products, including 'Verseon® E-Suite', 'Green Valley CMS', and 'WebNext'.

Naam leverancier	Softwareproduct	Versie	Status
Circle Software	Verseon® E-Suite	2.1	In gebruik
Green Valley	Green Valley CMS	2012	In gebruik
Inter Access	WebNext	4.3	In gebruik

KING convenant
met 70 leveranciers/
gebruikersverenigingen

Nu inzicht in
Aanbod ca. 200 gemeentelijke
software-producten/versies
van ca. 50 leveranciers

Vervangt StUF productoverzicht

Lancering 11-oktober a.s.

www.gemmasoftwarecatalogus.nl



Gevraagd aan leden Regiegroep:

Akkoord op update van StUF Compliancy en “melding afwijkingen proces” (dd 6/4/2011)

Als één geactualiseerd geheel van compliancy-afspraken
Incl. gebruik StUFtestplatform, afspraken uit convenant en
softwarecatalogus.

Vervolg

1. KING stuurt update proces/voorwaarden op 15/10/2012
2. Reactie voor 29/10/2012 door leden StUF RG
3. KING verwerkt op/aanmerkingen
4. (Evt. extra afstemmingsronde in november via mail)
5. Besluitvorming in Regiegroepvergadering op 5/12/2012

Vragen?